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результатов 
Результат обучения 
(выпускник должен быть готов) 
Требования ФГОС ВО (ФГОС 3+), 
критерии АИОР, заинтересованных 
работодателей и студентов 
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работодателей. 
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защищать результаты инновационной инженерной 
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Требования ФГОС 3+ 
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соответствующий международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. 
Запросы студентов, отечественных и 
зарубежных работодателей. 
Р10 Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. Проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 
ответственности. 
Требования ФГОС 3+ 
(ОК-1,6; ОПК-2; ПК-1,2), 
критерий 5 АИОР (п. 2.4, п. 2.5) , 
соответствующий международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. 
Запросы студентов, отечественных и 
зарубежных работодателей. 
Р11 Демонстрировать способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности, способность 
самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, способность к 
педагогической деятельности. 
Требования ФГОС 3+ 
(ОК-3,4,7; ОПК-3; ПК-7), 
критерий 5 АИОР (п. 2.6), 
соответствующий международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. 
Запросы студентов, отечественных и 
зарубежных работодателей. 
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конструирования; обсуждение результатов выполненной 
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1. Характеристика объекта исследования 
(вещество, материал, прибор, алгоритм, 
методика, рабочая зона) и области его 
применения 
Комплекс программ для обработки метеорологических 
массивов данных на основе кластеризации меры их 
близости. Области применения: поиск схожих по 
температурным колебаниям лет и выявление 
аномальных периодов по заданному образцу. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов 
при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения  
1.2. Анализ выявленных опасных факторов 
при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения  
1.3. Мероприятия по снижению 
воздействия вредных и опасных факторов 
1.1.Вредные производственные факторы: 
микроклимат, освещение, шум, умственное 
напряжение, монотонность труда, длительное 
нахождение в одной позе. 
1.2.Опасные производственные факторы: 
электромагнитное излучение, электропоражение. 
1.3.Рекомендации по поддержанию микроклимата в 
помещении. Требования помещения по освещению. 
Меры по снижению шума. Меры по защите от 
психофизических факторов. Рекомендации по защите 
от электромагнитных излучений. Рекомендации по 
снижению возможности электропоражения. 
2. Экологическая безопасность 
2.1. Анализ воздействия на окружающую 
среду 
2.2. Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 
2.1.Классификация отходов, несущих опасность для 
окружающей среды. 
2.2.Технические мероприятия. Мероприятия, 
обеспечивающие снижение отрицательного 
воздействия на окружающую среду. 
3. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 
3.1.Вероятные чрезвычайные ситуации 
3.2.Пути решения и минимизация 
последствии 
3.1.Вероятные чрезвычайные ситуации: 
землетрясение, пожар. 
3.2.Мероприятия по снижению вероятности 
возникновения пожара. Действия при землетрясении. 
4. Правовые и организационные 
вопросы обеспечения безопасности 
4.1. Специальные правовые нормы 
трудового законодательства 
4.2. Организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны 
4.1.Обязательства работодателя в отношении 
работников, занятых на работах с ПЭВМ. 
Аттестация рабочих мест Виды компенсаций за 
воздействия вредных факторов. Медико-
профилактические мероприятия. 
4.2.Организация рабочего места. 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа 83 с., 8 рис., 22 табл., 14 
источников, 6 прил. 
Ключевые слова: рекуррентная нейронная сеть, кластеризация, 
одномерное отображение, нейрон, расстояние Кульбака-Лейблера, 
температурное распределение. 
Объектом исследования является разработка программных средств для 
задачи сравнения данных измерения температурных полей. 
Цель работы - исследование возможности сравнения данных измерения 
температурных полей с помощью кластеризации мер их близости.  
В процессе исследования проводились: кластеризация данных с 818 
метеостанций за 56 летний период наблюдения; разработка алгоритма 
обработки и сравнения годовых колебаний температур. 
В результате исследования было разработаны программные средства для 
сравнения годовых колебаний температур.  
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: программа разработана на языке 
программирования C# для платформы .NET Framework 2.0 и выше, имеет 
модульную структуру. Предназначена для работы под управлением ОС 
Windows 7, 8, 10.  
Степень внедрения: разработанные программные средства используются 
в качестве модуля в научных исследованиях кафедры ИПС, связанных с 
анализом и сравнением годовых колебаний температур. 
Область применения: поиск аномальных годовых колебаний температур. 
Экономическая эффективность работы отсутствует. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 
Метеорологические данные: Набор данных получаемых путём 
наблюдение климатических явлений, в нашем случае выбран спектр 
температурных составляющих. 
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Введение 
Обработка данных полученных с точек контроля погоды и 
формирование на основе полученных данных массивов метеорологических 
данных является актуальной задачей искусственного интеллекта в таких 
областях применения, как системы наблюдения за погодными явлениями, 
прогнозирование и др.  
На данный момент в области обработки метеорологических 
представлено множество вариантов решения. В большом разнообразии 
алгоритмов, созданных для этой задачи, будет использоваться подход 
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основываться на предобработке температурных полей двумя нейронными 
сетями.  
В основу предлагаемого метода положен процесс распознавания 
нечётких дубликатов изображения. Понятие «нечёткий дубликат» означает 
неполное совпадение объекта с другим объектом подобного класса. В общем 
случае природа объекта не имеет значения. Основные этапы процесса 
распознавания нечёткого дубликата сводятся к следующему. Пусть есть 
числовой ряд, отражающий зависимость некоторой характеристики 
исследуемого объекта от времени, координаты и т. п. Значения элементов этого 
ряда кластеризуются с помощью рекуррентной нейронной сети.  Далее 
вычисляются мощности полученных кластеров, как отношение числа элементов 
каждого кластера к общему числу элементов исследуемого ряда. Полученные 
значения мощностей кластеров ранжируются, то есть сортируются в порядке 
убывания их величин. Зависимость значения мощности кластера от его 
порядкового номера в убывающем ряду и является искомым ранговым 
распределением. Такое распределение широко используется при ранговом 
анализе технических и физических систем.  
Задачей является разработка алгоритма для анализа температурных 
массивов данных на основе кластеризации меры их близости, и создание 
программных средств, реализующих данный алгоритм. 
 
В данном исследовании объектом является массив данных за год с 818 
станций северного полушария, а предметом кластеризация мер близости. 
В ходе исследования были разработаны программные средства, которые 
используется в научных исследованиях кафедры ИПС. 
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
5.1 Организация и планирование работ 
Перечень этапов и работ, распределение исполнителей по данным видам 
работ приведен в таблице 6. 
Таблица 6 – Перечень работ и продолжительность их выполнения 
№ 
раб 
Этапы работы Исполнители Загрузка 
исполнителей 
1 
Постановка целей и 
задач, получение 
НР НР – 100% 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 Продолжительность этапов работ 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 
Для определения вероятных (ожидаемых) значений продолжительности 
работ tож используется следующая формула:  
исходных данных 
2 
Составление и 
утверждение 
технического задания 
НР НР – 100% 
3 
Подбор и изучение 
материалов по 
тематике 
НР, И НР – 40% 
И – 100% 
4 
Календарное 
планирование работ по 
теме  
НР, И НР – 100% 
И – 15% 
5 
Разработка алгоритма 
для решения задачи  
НР, И НР – 20% 
И – 100% 
6 
Проектирование 
общей структуры 
программы 
НР, И НР – 60% 
И – 100% 
7 Кодирование И И – 100% 
8 
Отладка и 
тестирование 
программы 
И И – 100% 
9 
Оформление расчетно-
пояснительной 
записки 
И И – 100% 
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5
23 maxmin tt
tож



, (10) где tmin – минимальная продолжительность 
работы, дн.; 
 tmax – максимальная продолжительность работы, дн.. 
Для построения линейного графика необходимо рассчитать 
длительность этапов в рабочих днях, а затем перевести ее в календарные дни. 
Расчет продолжительности выполнения каждого этапа в рабочих днях (ТРД) 
ведется по формуле: 
𝑇РД =
𝑡ож
𝐾ВН
∙ 𝐾Д, (11) 
где tож – продолжительность работы, дн.; 
Kвн – коэффициент выполнения работ, учитывающий влияние внешних 
факторов на соблюдение предварительно определенных длительностей, в 
частности(Kвн = 1). 
КД  коэффициент, учитывающий дополнительное время на компенсацию 
непредвиденных задержек и согласование работ (КД = 1,1). 
Расчет продолжительности этапа в календарных днях ведется по 
формуле: 
𝑇КД = 𝑇РД ∙ 𝑇К, (12) 
где TКД – продолжительность выполнения этапа в календарных днях; 
 TК – коэффициент календарности, позволяющий перейти от длительности 
работ в рабочих днях к их аналогам в календарных днях, и рассчитываемый по 
формуле 
𝑇К =
𝑇КАЛ
𝑇КАЛ−𝑇ВД−𝑇ПД
, (13) 
где TКАЛ – календарные дни (TКАЛ = 366); 
 TВД – выходные дни; 
 TПД – праздничные дни. 
 𝑇К =
366
366−117
= 1,469 
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Таблица 7 – Трудозатраты на выполнение проекта 
Этап Исполнители 
Продолжительность работ, 
дни 
Трудоемкость работ по исполнителям 
чел.- дн. 
TРД TКД 
tmin tmax tож НР И НР И 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Постановка целей и задач, 
получение исходных данных 
НР 
1 5 
2,6 
 
2,86 – 4,2 – 
Составление и утверждение 
технического задания 
НР 
1 4 2,2 2,42 – 3,55 – 
Подбор и изучение 
материалов по тематике 
НР, И 
9 14 11 4,84 12,1 7,1 17,77 
Календарное планирование 
работ по теме  
НР, И 
1 3 1,8 1,98 0,297 2,9 0,43 
Разработка алгоритма для 
решения задачи  
НР, И 
8 14 10,4 2,288 11,44 3,36 16,8 
Проектирование общей 
структуры программы 
НР, И 
4 9 6 3,96 6,6 5,81 9,69 
Кодирование И 13 23 17 – 18,7 – 27,47 
Отладка и тестирование 
программы 
И 
5 10 7 – 7,7 – 11,31 
Оформление расчетно-
пояснительной записки 
И 
3 7 4,6 – 5,06 – 7,43 
Итого:    62,6 18,34 61,89   
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Таблица 8 – Линейный график работ 
Этап НР И 
Март Апрель Май Июнь 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
1 2,86 –            
2 2,42 –            
 3 4,42 12,1 
 
 
          
4 1,98 0,297 
 
 
          
5  2,28 11,44 
  
 
         
6 3,96 6,6 
   
 
        
7 – 18,7            
8 – 7,7            
9 – 5,06            
 
НР − И −  
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5.1.2 Расчет накопления готовности проекта 
Цель данного пункта – оценка текущих состояний (результатов) работы 
над проектом. Величина накопления готовности работы показывает, на сколько 
процентов по окончании текущего (i-го) этапа выполнен общий объем работ по 
проекту в целом.  
Введем обозначения: 
 ТРобщ. – общая трудоемкость проекта; 
 ТРi (ТРk) − трудоемкость i-го (k-го) этапа проекта, 𝑖 = 1, 𝐼̅̅ ̅̅ ; 
 ТРiН − накопленная трудоемкость i-го этапа проекта по его завершении; 
 ТРij (ТРkj) − трудоемкость работ, выполняемых j-м участником на i-м 
этапе, здесь 𝑗 = 1,𝑚 − индекс исполнителя, в нашем примере m = 2. 
Степень готовности определяется формулой: 
СГ𝑖 =
ТР𝑖
Н
ТРобщ.
=
∑ ТР𝑘
𝑖
𝑘=1
ТРобщ.
=
∑ ∑ ТР𝑘𝑚
𝑚
𝑗=1
𝑖
𝑘=1
∑ ∑ ТР𝑘𝑚
𝑚
𝑗=1
𝐼
𝑘=1
 (14) 
Применительно к таблице 10 величины ТРij (ТРkj) находятся в столбцах 
(6, j = 1) и (7, j = 2). ТРобщ. равна сумме чисел из итоговых клеток этих столбцов.  
 Таблица 9 – Нарастание технической готовности работы и удельный вес 
каждого этапа 
Этап ТРi , % CГi, % 
Постановка целей и задач, получение 
исходных данных 3,564307 3,33998 
Составление и утверждение технического 
задания 3,015952 6,580259 
Подбор и изучение материалов по тематике 21,11167 27,69192 
Календарное планирование работ по теме  2,837737 30,52966 
Разработка алгоритма для решения задачи  17,10867 47,63833 
   
Продолжение таблицы 9   
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Проектирование общей структуры 
программы 13,16052 60,79885 
Кодирование 23,30508 84,10394 
Отладка и тестирование программы 9,596211 93,70015 
Оформление расчетно-пояснительной 
записки 6,306082 100 
 
5.2 Расчет сметы затрат на выполнение проекта 
В состав затрат на создание проекта включается величина всех расходов, 
необходимых для реализации комплекса работ, составляющих содержание 
данной разработки. Расчет сметной стоимости ее выполнения производится по 
следующим статьям затрат: 
 материалы и покупные изделия; 
 заработная плата; 
 социальный налог; 
 расходы на электроэнергию (без освещения); 
 амортизационные отчисления; 
 командировочные расходы; 
 оплата услуг связи; 
 арендная плата за пользование имуществом; 
 прочие услуги (сторонних организаций); 
 прочие (накладные расходы) расходы. 
5.2.1 Расчет затрат на материалы 
К данной статье расходов относится стоимость материалов, покупных 
изделий, полуфабрикатов и других материальных ценностей, расходуемых 
непосредственно в процессе выполнения работ над объектом проектирования. 
Сюда же относятся специально приобретенное оборудование, инструменты и 
прочие объекты, относимые к основным средствам, стоимостью до 40 000 руб. 
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включительно. Цена материальных ресурсов определяется по соответствующим 
ценникам или договорам поставки. Кроме того статья включает так называемые 
транспортно-заготовительные расходы, связанные с транспортировкой от 
поставщика к потребителю, хранением и прочими процессами, 
обеспечивающими движение (доставку) материальных ресурсов от 
поставщиков к потребителю. Сюда же включаются расходы на совершение 
сделки купли-продажи (т.н. транзакции). Приближенно они оцениваются в 
процентах к отпускной цене закупаемых материалов, как правило, это 5  20 %. 
Результаты представлены в таблице 10. 
Таблица 10 – Расчет затрат на материалы 
Наименование материалов 
 Цена за ед., 
руб. 
Кол-во 
Сумма, 
руб. 
Лицензия Microsoft Visual Studio 
2015 
26 394  1 экз. 26 394 
Бумага для принтера формата А4 250 1 уп. 250 
Картридж для принтера 1550 1 шт. 1550 
Итого:   28194 
Допустим, что ТЗР составляют 5 % от отпускной цены материалов, тогда 
расходы на материалы с учетом ТЗР равны Смат = 28144 * 1,05 = 29551,2 руб. 
5.2.2 Расчет заработной платы 
Данная статья расходов включает заработную плату научного 
руководителя и инженера (в его роли выступает исполнитель проекта), а также 
премии, входящие в фонд заработной платы. Расчет основной заработной платы 
выполняется на основе трудоемкости выполнения каждого этапа и величины 
месячного оклада исполнителя. Среднедневная тарифная заработная плата 
(ЗПдн-т) рассчитывается по формуле: 
ЗПдн-т = МО/25 (15)  
Расчеты затрат на полную заработную плату приведены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Затраты на заработную плату 
Исполнитель 
 Оклад, 
 руб./мес. 
Среднедневная ставка, 
руб./раб.день 
Затраты 
времени, 
 раб.дни 
Коэффициент 
 Фонд 
з/платы, 
 руб. 
НР 23 264,86 1121,198 18 1,699  34288,48 
И  14 874,45 716,84 62 1,62  71999,41 
Итого:     106287,89 
 
Затраты времени по каждому исполнителю в рабочих днях с 
округлением до целого взяты из таблицы 10. Для учета в ее составе премий, 
дополнительной зарплаты и районной надбавки используется следующий ряд 
коэффициентов: КПР = 1,1; Кдоп.ЗП = 1,188; Кр = 1,3. Таким образом, для перехода 
от тарифной (базовой) суммы заработка исполнителя, связанной с участием в 
проекте, к соответствующему полному заработку (зарплатной части сметы) 
необходимо первую умножить на интегральный коэффициент Ки = 1,1* 
1,188*1,3 = 1,699. 
5.2.3 Расчет затрат на социальный налог 
Затраты на единый социальный налог (ЕСН), включающий в себя 
отчисления в пенсионный фонд, на социальное и медицинское страхование, 
составляют 30 % от полной заработной платы по проекту, т.е.  Ссоц. = Cзп*0,3. 
Итак, в нашем случае Ссоц. = 100059,05* 0,3 = 30017,71 руб. 
5.2.4 Расчет затрат на электроэнергию 
Данный вид расходов включает в себя затраты на электроэнергию, 
потраченную в ходе выполнения проекта на работу используемого 
оборудования, рассчитываемые по формуле: 
Сэл.об. = Pоб ∙ tоб ∙ ЦЭ, (2) 
где PОБ – мощность, потребляемая оборудованием, кВт; 
 ЦЭ – тариф на 1 кВт∙час; 
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 tоб – время работы оборудования, час. 
Для ТПУ ЦЭ = 5,257 руб./квт∙час (с НДС). 
Время работы оборудования вычисляется на основе итоговых данных 
таблицы 2 для инженера (TРД) из расчета, что продолжительность рабочего дня 
равна 8 часов.  
tоб = TРД* Кt, (16) 
где Кt  1– коэффициент использования оборудования по времени, равный 
отношению времени его работы в процессе выполнения проекта к TРД, 
определяется исполнителем самостоятельно. В ряде случаев возможно 
определение tоб путем прямого учета, особенно при ограниченном 
использовании соответствующего оборудования (Кt =0,7). 
Мощность, потребляемая оборудованием, определяется по формуле: 
PОБ = Pном. * КС, (17) 
где Pном. – номинальная мощность оборудования, кВт; 
 KС  1 – коэффициент загрузки, зависящий от средней степени использования 
номинальной мощности. Для технологического оборудования малой мощности 
KС = 1. 
Расчет затрат на электроэнергию для технологических целей приведен в 
таблице 12. 
Таблица 12 – Затраты на электроэнергию технологическую 
Наименование 
оборудования 
Время работы 
оборудования 
tОБ, час 
Потребляемая 
мощность PОБ, 
кВт 
Затраты ЭОБ, 
руб. 
Персональный 
компьютер 
567,44*0,7 0,4 835,25 
Струйный  
принтер 
30  0,1 15,77 
Итого:   851,02 
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5.2.5 Расчет амортизационных расходов 
В статье «Амортизационные отчисления» рассчитывается амортизация 
используемого оборудования за время выполнения проекта.  
Используется формула:  
САМ =
НА∗ЦОБ∗𝑡рф∗𝑛
𝐹Д
, (3) 
где НА – годовая норма амортизации единицы оборудования; 
ЦОБ – балансовая стоимость единицы оборудования с учетом ТЗР. При 
невозможности получить соответствующие данные из бухгалтерии она 
может быть заменена действующей ценой, содержащейся в ценниках, 
прейскурантах и т.п.; 
 FД – действительный годовой фонд времени работы соответствующего 
оборудования, берется из специальных справочников или фактического 
режима его использования в текущем календарном году;  
tрф – фактическое время работы оборудования в ходе выполнения проекта, 
учитывается исполнителем проекта; 
n – число задействованных однотипных единиц оборудования. 
Для ПК в 2016 г. (249 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе) 
можно принять FД = 249 * 8 = 1992 часа; 
 Cтоимость ПК 40000 руб., время использования 496 часов, тогда САМ(ПК) = 
((1/2,5)*40000*496*1)/ 1992 = 3983,9 руб. Итого начислено амортизации для 
исполнителя 3983,9 руб. 
Для научного руководителя рассчитывается шестидневная рабочая 
неделя. Для ПК в 2016 г. (300 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе) 
можно принять FД = 300 * 8 = 2400 часа; 
 Cтоимость ПК 40000 руб., время использования 144 часов, тогда САМ(ПК) = 
((1/2,5)*40000*144*1)/ 2400 = 960,0 руб. Итого начислено амортизации для 
научного руководителя 960,0 руб. 
 Суммарная амортизация составила 4943,9 руб. 
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5.2.6 Расчет прочих расходов 
В статье «Прочие расходы» отражены расходы на выполнение проекта, 
которые не учтены в предыдущих статьях, их следует принять равными 10% от 
суммы всех предыдущих расходов, т.е. 
Спроч. = (Смат + Сзп + Ссоц + Сэл.об. + Сам + Снп) ∙ 0,1 (4) 
Спроч. = (29603,7 + 100059,05+ 30017,71 + 851,02+ 4264,74) ∙ 0,1 = 16479,62 руб. 
5.2.7 Расчет общей себестоимости разработки 
Проведя расчет по всем статьям сметы затрат на разработку, можно 
определить общую себестоимость проекта «Разработка программных средств 
для задачи распознавания изображений лиц на основе кластеризации меры их 
близости». Общая себестоимость проекта представлена в таблице 13. 
Таблица 13 – Смета затрат на разработку проекта 
Статья затрат Условное обозначение 
Сумма, 
руб. 
Материалы и покупные изделия Cмат 29551,2 
Основная заработная плата Cзп 106287,89 
Отчисления в социальные фонды Cсоц 31886,37 
Расходы на электроэнергию Сэл. 851,02 
Амортизационные отчисления Cам 4943,9 
Прочие расходы Cпроч 17255,24 
Итого:  190775,6 
 
Таким образом, затраты на разработку составили C = 190775,6 руб. 
5.2.8 Расчет прибыли  
Прибыль от реализации проекта в зависимости от конкретной ситуации 
(масштаб и характер получаемого результата, степень его определенности и 
коммерциализации, специфика целевого сегмента рынка и т.д.) может 
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определяться различными способами. Если исполнитель работы не располагает 
данными для применения «сложных» методов, то прибыль следует принять в 
размере 5  20 % от полной себестоимости проекта. В нашем примере она 
составляет 37961,52 руб. (20 %) от расходов на разработку проекта.  
  
5.2.9 Расчет НДС 
НДС составляет 18% от суммы затрат на разработку и прибыли. В 
нашем случае это (190775,6+ 37961,52) * 0,18 = 41172,68 руб. 
5.2.10 Цена разработки НИР 
Цена равна сумме полной себестоимости, прибыли и НДС, в нашем случае 
ЦНИР(КР) = 190775,66+ 37961,52+ 41172,68 = 269909,86 руб. 
5.3 Оценка экономической эффективности проекта 
Оценка экономической эффективности данного проекта невозможна, так 
как разработка ведётся в научно-исследовательских целях. 
5.4 Оценка научно-технического уровня НИР 
Научно-технический уровень характеризует влияние проекта на уровень 
и динамику обеспечения научно-технического прогресса в данной области. Для 
оценки научной ценности, технической значимости и эффективности, 
планируемых и выполняемых НИР, используется метод балльных оценок. 
Балльная оценка заключается в том, что каждому фактору по принятой шкале 
присваивается определенное количество баллов. Обобщенную оценку проводят 
по сумме баллов по всем показателям. На ее основе делается вывод о 
целесообразности НИР. 
Сущность метода заключается в том, что на основе оценок признаков 
работы определяется интегральный показатель (индекс) ее научно-
технического уровня по формуле: 
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𝐾НТУ = ∑ 𝑅𝑖 ∙ 𝑛𝑖
3
𝑖=1 , (20) 
где IНТУ – интегральный индекс научно-технического уровня;  
Ri – весовой коэффициент i-го признака научно-технического эффекта; 
 ni – количественная оценка i-го признака научно-технического эффекта, в 
баллах. 
Таблица 14 – Весовые коэффициенты признаков НТУ 
Признаки научно-
технического 
эффекта НИР 
Характеристика признака НИР Ri 
Уровень новизны 
Систематизируются и обобщаются сведения, 
определяются пути дальнейших исследований 
00,4 
Теоретический 
уровень 
Разработка способа (алгоритм, программа 
мероприятий, устройство, вещество и т.п.) 
00,1 
Возможность 
реализации 
Время реализации в течение первых лет 00,5 
 
Таблица 1 – Баллы для оценки уровня новизны 
Уровень 
новизны 
 Характеристика уровня новизны – n1 Баллы 
Принципиально 
новая 
Новое направление в науке и технике, новые 
факты и закономерности, новая теория, 
вещество, способ 
 8 – 10 
   
   
 Продолжение  таблицы 15  
Новая 
По-новому объясняются те же факты, 
закономерности, новые понятия дополняют ранее 
полученные результаты 
 5 – 7 
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Относительно 
новая 
Систематизируются, обобщаются имеющиеся 
сведения, новые связи между известными 
факторами 
 2 – 4 
Не обладает 
новизной 
Результат, который ранее был известен 
0 
  
Таблица 2 – Баллы значимости теоретических уровней 
Теоретический уровень полученных результатов – n2 Баллы 
Установка закона, разработка новой теории 10 
Глубокая разработка проблемы, многоспектральный анализ 
взаимодействия между факторами с наличием объяснений 
8 
Разработка способа (алгоритм, программа и т. д.) 6 
Элементарный анализ связей между фактами (наличие 
гипотезы, объяснения версии, практических рекомендаций) 
2 
Описание отдельных элементарных факторов, изложение 
наблюдений, опыта, результатов измерений 
0,5 
 
Таблица 3 – Возможность реализации результатов по времени 
Время реализации – n3 Баллы 
В течение первых лет 10 
От 5 до 10 лет 4 
Свыше 10 лет 2 
 
 Так как все частные признаки научно-технического уровня оцениваются 
по 10-балльной шкале, а сумма весов Ri равна единице, то величина 
интегрального показателя также принадлежит интервалу [0, 10]. В таблице 18 
указано соответствие качественных уровней НИР значениям показателя.  
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Таблица 4 – Соответствие качественных уровней НИР значениям 
показателя 
Уровень НТЭ Показатель НТЭ 
Низкий 1-4 
Средний 4-7 
Высокий 8-10 
 Частные оценки уровня ni и их краткое обоснование даны в таблице 19. 
Таблица 5 – Оценки научно-технического уровня НИР 
Значим
ость 
Фактор НТУ 
Уровень 
фактора 
Выбран
ный 
балл 
Обоснование 
выбранного  
балла 
0,4 
Уровень 
новизны 
Относительно 
новая 
4 
Увеличение 
эффективности 
обработки 
метеорологически
х данных 
0,1 
Теоретический 
уровень 
Разработка 
способа 
6 
Описание 
алгоритма поиска 
по спектру 
метеорологически
х данных 
0,5 
Возможность 
реализации 
В течение 
первых лет 
10 
Лёгкое 
внедрение 
 
Отсюда интегральный показатель научно-технического уровня для нашего 
проекта составляет: 
Iнту = 0,4*4 + 0,1*6 + 0,5*10 = 1,6 + 0,1 + 5 = 7,2 
Таким образом, исходя из данных таблицы 19, данный проект имеет 
средний уровень научно-технического эффекта. 
 
